Vatnsendahverfi: Framkvæmdaráætlun

Hönnun - Götur og fráveitulagnir Verkframkvæmd		jún.26		júl.26		ágú.26		sep.26		okt.26		nóv.26	
I. Verkáætlun													
01	**Jarðvinna**												
0101	Upprif á malbiki og gerð hjáleiða												
0102	Gröftur												
0103	Fyllingar í götu og stéttar												
0104	Jarðvinna vegna rása yfirborðsvatns og landmótun												
02	**Fráveita**												
0201	Fráveitulagnir												
03	**Yfirborðsfrágangur**												
0301	Malbikun og kantsteinn												
0302	Yfirborðsmerkingar og umferðarmerki												

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026