
ID Verkþáttur Duration

1 Afgreiðsla úr skipulagsráði 0 mons
2 Niðurrifsheimild 0 mons
3 Byggingarleyfi 0 mons
4 Hönnun 12,1 mons

16 Undirbúningur 3 mons
25 Framkvæmdir 58,5 mons
26 Jarðvinna og rif 9 mons
27 Niðurrif 60 days
28 Jarðvinna 120 days
29 Uppsteypa 27 mons
30 Bílakjallari 7 mons
31 Fasi 1 - Digranesvegur 11 mons
32 Fasi 2 - Vallartröð 10 mons
33 Fasi 3 - Neðstatröð 10 mons
34 Fasi 4 - Mannlífsás 10 mons
35 Frágangur utanhúss 38 mons
36 Fasi 1 - Digranesvegur 15 mons
37 Fasi 2 - Vallartröð 12 mons
38 Fasi 3 - Neðstatröð 12 mons
39 Fasi 4 - Mannlífsás 11 mons
40 Frágangur innanhúss 39 mons
41 Bílakjallari 3 mons
42 Fasi 1 - Digranesvegur 15 mons
43 Fasi 2 - Vallartröð 13 mons
44 Fasi 3 - Neðstatröð 14 mons
45 Fasi 4 - Mannlífsás 12 mons
46 Lóð 24,5 mons
47 Innigarður 3 mons
48 Digranesvegur 20 days
49 Vallatröð 15 days
50 Neðstatröð 15 days
51 Mannlífsás 30 days
52 Skil 22,5 mons
53 Fasi 1 - Digranesvegur 1 mon
54 Fasi 2 - Vallartröð 1 mon
55 Fasi 3 - Neðstatröð 1 mon
56 Fasi 4 - Mannlífsás 1 mon
57 Sölufasi 31,5 mons
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Verkáætlun Traðarreitur Vestri
Verk 160
Útgáfa A
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