
Fannborgarreitur – Traðarreitur vestur
Aðkomuáætlun

Júlí 2025
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Aðgengisáætlun

• Fasi 0: Undirbúningur

• Fasi 1: Niðurrif Fannborgar 2

• Fasi 2: Niðurrif Fannborgar 4-6

• Fasi 3: Jarðvinna hefst

• Fasi 4: Jarðvinna og uppsteypa

• Fasi 5: Uppsteypa bygginga
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Fannborg 4

Fannborg 6

P

P

P

P

Fannborg 2

P

Girðing á jarðhæð

Fráveita - lagnir í jörðu

Girðing í kjallaranum

Fráveita - lagnir í jörðu

Bílastæði

hreyfihamlaðra

Þrjú stæði eru staðsett 

ofan á pallinum og
tvö stæði þar undir

Skilgreint vinnusvæði

BílastæðiP

Brunahani

Þjónustuaðgengi

Gönguleiðir

Aðkoma verktaka

Aðstaða verktaka

Aðkoma viðbragðsaðila

Girðingar/grindverk

2025-05-15

UNNIÐ AF:

DAGS.:

ÚTGÁFA.:

V04

TEIKNINGANÚMER.:

FASI 0_AFSTÖÐUMYND

ÖRUGG verkfræðistofu ehf.

orugg@oruggverk.is

VERKEFNISHEITI:

FANNBORG OG TRAÐARREITUR

LÝSING
Sjá nánari lýsingu í minnisblöðum fyrir

Fannborgarreit nr. 365-002-MIN-003-V03 og fyrir

1

2

Traðarreit vestur nr. 394-012-MIN-001-V04. Allar 

upplýsingar eru settar fram með fyrirvara um

breytingar. Ekki er unnt að sjá fyrir öll smáatriði á

þessu stigi, en markmið er að leggja fram traustan 

grunn sem sýnir bæði vilja og getu til að leysa úr

þeim áskorunum sem kunna að koma upp í samráði

við alla hlutaðeigandi aðila.

MYNDAVÉLARSÝN

1

2

YFIRFARIÐ:

EIJ

Aðstaða verktaka

Gámar og efni

Vinnusvæði

Ný aðkomuleið

Vegtenging

Nýr útakstur frá bílakjallara

Fannborgareitur-Traðarreitur

SKÝRINGAR

Fasi 0
Undirbúningsfasi

S
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Fannborg 4

Fannborg 6

Fannborg 2

Niðurrif 

Aðstaða verktaka

Gámar og efni

P

P

P

P

Bílastæði 

hreyfihamlaðra

Þrjú stæði eru staðsett 

ofan á pallinum og

tvö stæði þar undir

Skilgreint vinnusvæði

Girðingar/grindverk

BílastæðiP

Brunahani

Þjónustuaðgengi

Gönguleiðir

Aðkoma verktaka

Aðstaða verktaka

Aðkoma viðbragðsaðila

2025-05-15

UNNIÐ AF:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER.: ÚTGÁFA.:

V04FASI 1 AFSTÖÐUMYND

ÖRUGG verkfræðistofu ehf.

orugg@oruggverk.is

VERKEFNISHEITI:

FANNBORG OG TRAÐARREITUR

2

Gönguleið/hjáleið
td.

Niðurrif bygginga á reit

Björgunarsvæði
við jarðvegsyfirborð

Fráveita
lagnir í jörðu

YFIRFARIÐ:

EIJ

Björgunarsvæði
utan girðingar, í jarðhæð

Björgunarsvæði

Aðstaða verktaka
Vinnubúðir

Fasi 1
Niðurrif húsa

Setja skal bundið undirlag á allri þveruninni og
aðgengi skal vera hindranalaust alla leið sem þýðir
að kantar skulu vera teknir niður á öllum götuköntum 
eða götuþverunum lyft upp.

Núverandi gangbraut

Fannborgareitur-Traðarreitur

SKÝRINGAR

LÝSING
Sjá nánari lýsingu í minnisblöðum fyrir

Fannborgarreit nr. 365-002-MIN-003-V03 og fyrir

Traðarreit vestur nr. 394-012-MIN-001-V04. Allar

upplýsingar eru settar fram með fyrirvara um

breytingar. Ekki er unnt að sjá fyrir öll smáatriði á

þessu stigi, en markmið er að leggja fram traustan 

grunn sem sýnir bæði vilja og getu til að leysa úr

þeim áskorunum sem kunna að koma upp í samráði

við alla hlutaðeigandi aðila.

MYNDAVÉLARSÝN

3

1

2

MYNDAVÉLARSÝN

1

3
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6x10

P

Bráðabirgða bílastæði

eftir rif Fannborgar 2

Aksturhlið

tvöfalt hlið á hjólum

P

Aðstaða verktaka

Gámar og efni

Aðstaða verktaka

Gámar og efni

Niðurrif

Fannborg 4

Fannborg 6

6x10

Bílastæði 

hreyfihamlaðra
Tvö stæði eru staðsett 

ofan á pallinum og

tvö stæði þar undir
P

P

Skilgreint vinnusvæði

BílastæðiP

Brunahani

Þjónustuaðgengi

Gönguleiðir

Aðkoma verktaka

Aðstaða verktaka

Aðkoma viðbragðsaðila

Girðingar/grindverk

2025-05-15

UNNIÐ AF:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER.:

FASI 2 AFSTÖÐUMYND

ÚTGÁFA.:

V04

ÖRUGG verkfræðistofu ehf.

orugg@oruggverk.is

VERKEFNISHEITI:

FANNBORG OG TRAÐARREITUR

1

Björgunarsvæði
utan girðingar, í jarðhæð

Björgunarsvæði

Timabundin aðstaða verktaka (vinnubúðir)
Verður flutt inn á framkvæmdasvæðið
um leið og unnt er eftir lok vinnu við uppsteypu 
bílastæðakjallara.

Jarðvinna

Fasi 2
Niðurrif húsa og jarðvinna

Núverandi gangbraut

2

2

Fannborgareitur-Traðarreitur

SKÝRINGAR

LÝSING
Sjá nánari lýsingu í minnisblöðumfyrir Fannborgarreit nr.

365-002-MIN-003-V03 og fyrir Traðarreit vestur nr.

394-012-MIN-001-V04. Allar upplýsingar eru settar fram

með fyrirvara um breytingar. Ekki er unnt að sjá fyrir öll

smáatriði á þessu stigi, en markmið er að leggja fram

traustan grunn sem sýnir bæði vilja og getu til að leysa úr

þeim áskorunum sem kunna að koma upp í samráði við

alla hlutaðeigandi aðila.

MYNDAVÉLARSÝN

1

2

3

YFIRFARIÐ:

EIJ

MYNDAVÉLARSÝN

3
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P

P

P

Innkeyrsla

Björgunarsvæði

Bílastæði

Bráðabirgða bílastæði
eftir rif Fannborgar 2

Aðstaða verktaka

Gámar og efni

Skilgreint vinnusvæði

Girðingar/grindverk

BílastæðiP

Brunahani

Aðstaða verktaka

Aðkoma verktaka

Þjónustuaðgengi 

Gönguleiðir

Aðkoma viðbragðsaðila

TEIKNINGANÚMER.:

FASI 3 AFSTÖÐUMYND

ÚTGÁFA.:

V04

VERKEFNISHEITI:

FANNBORG OG TRAÐARREITUR

LÝSING
Sjá nánari lýsingu í minnisblöðumfyrir Fannborgarreit nr.

365-002-MIN-003-V03 og fyrir Traðarreit vestur nr. 394-012-MIN-001-V04. Allar 

upplýsingar eru settar fram með fyrirvara um breytingar. Ekki er unnt að sjá

fyrir öll smáatriði á þessu stigi, en markmið er að leggja fram traustan grunn 

sem sýnir bæði vilja og getu til að leysa úr þeim áskorunum sem kunna að

koma upp í samráði við alla hlutaðeigandi aðila.

MYNDAVÉLARSÝN

1

2

3

Björgunarsvæði

fyrir körfubíl

Fasi 3
Niðurrif húsa og áframhald framkvæmdir

Aðstaða verktaka
Vinnubúðir

Tillaga að staðsetningu

þvottastöðvar

Fannborgareitur-Traðarreitur

SKÝRINGAR

3

2

1

UNNIÐ AF: ÖRUGG verkfræðistofu ehf.

orugg@oruggverk.is

DAGS.: 2025-05-15

EIJ

YFIRFARIÐ:
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H

8

Bensínstöð

ÚTISTIGI

Tillaga að staðsetningu 

þvottastöðvar

Björgunarsvæði

P

P

Undirgöng
Aðkoma verktaka

3m hæðartakmörkun

Aðstaða verktaka

Vinnubúðir

Aðstaða verktaka

Gámar og efni

Undirgöng
Aðkoma verktaka

3m hæðartakmörkun

Bráðabirgða 

bílastæði

eftir rif

Fannborgar 2

Bráðabirgða bílastæði

10x6

6x10

Innkeyrsla

Bráðabirgða bílastæði

Skilgreint vinnusvæði

BílastæðiP

Brunahani

Þjónustuaðgengi

Gönguleiðir

Aðkoma verktaka

Aðstaða verktaka

Aðkoma viðbragðsaðila

Girðingar/grindverk

VERKEFNISHEITI:

FANNBORG OG TRAÐARREITUR

TEIKNINGANÚMER.: ÚTGÁFA.:

MYNDAVÉLARSÝN

1

2

V04

FASI 7 AFSTÖÐUMYND

UNNIÐ AF: ÖRUGG verkfræðistofu ehf.

orugg@oruggverk.is

DAGS.: 2025-05-15

EIJ

YFIRFARIÐ:

Björgunarsvæði körfubíla

Aðstaða verktaka
Vinnubúðir

Fasi 4
Fannborgarreitur - Rif á bílakjallara. Upphaf jarðvinnu

Traðarreitur - Áframhald framkvæmdir

Fannborgareitur-Traðarreitur

SKÝRINGAR

LÝSING
Sjá nánari lýsingu í minnisblöðumfyrir Fannborgarreit nr.

365-002-MIN-003-V03 og fyrir Traðarreit vestur nr. 394-012-MIN-001-V04. Allar 

upplýsingar eru settar fram með fyrirvara um breytingar. Ekki er unnt að sjá

fyrir öll smáatriði á þessu stigi, en markmið er að leggja fram traustan grunn 

sem sýnir bæði vilja og getu til að leysa úr þeim áskorunum sem kunna að

koma upp í samráði við alla hlutaðeigandi aðila.

2
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A

ÚTISTIGI

Björgunarsvæði

P

P

P
Bílastæði

Innkeyrsla

K: 42,38

K: 39,22

Pallur

Þríhæðasvæði

Pallur (0-hæð) K: 46,200
Aðstaða verktaka ofan á plötu 

Girðing

Bílakjallari K1 K:42,380)
Aðkoma íbúa frá Hrímborg 

Lokun innan bílgeymslu

Bílakjallari K2 K39,220

Undirgöng
Aðkoma verktaka

Aðkoma íbúa að efri hæð (K1) 
3m hæðatakmörkun

Skilgreint vinnusvæði

BílastæðiP

Brunahani

Aðkoma verktaka

Þjónustuaðgengi 

Gönguleiðir

Aðkoma viðbragðsaðila

Aðstaða verktaka

Girðingar/grindverk

VERKEFNISHEITI:

FANNBORG OG TRAÐARREITUR

TEIKNINGANÚMER.: ÚTGÁFA.:

MYNDAVÉLARSÝN

1

2

Björgunarsvæði:

Björgunarferill körfubíls

Fasi 5
Áframhald framkvæmdir

Framkvæmda svæði eins og það er til loka

Björgunarsvæði að svölum 
stigahúss Fannborgar 1

Fannborgareitur-Traðarreitur

SKÝRINGAR

LÝSING
Sjá nánari lýsingu í minnisblöðumfyrir Fannborgarreit nr.

365-002-MIN-003-V03 og fyrir Traðarreit vestur nr.

394-012-MIN-001-V04. Allar upplýsingar eru settar fram með

fyrirvara um breytingar. Ekki er unnt að sjá fyrir öll smáatriði á

þessu stigi, en markmið er að leggja fram traustan grunn sem

sýnir bæði vilja og getu til að leysa úr þeim áskorunum sem

kunna að koma upp í samráði við alla hlutaðeigandi aðila.

2

1

V04

FASI 8 AFSTÖÐUMYND

UNNIÐ AF: ÖRUGG verkfræðistofu ehf.

orugg@oruggverk.is

DAGS.: 2025-05-15

EIJ

YFIRFARIÐ:
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Samantekt: Aðgengi að Fannborg 8

• Aðkoma íbúa frá anddyri á 1. hæð 
að austan, beint að lyftu.

• Örugg tenging frá 2. hæð að 
útistiga

• Rýmingarleið frá hreyfisal og 
eldhúsi fellur tímabundið út

• Fjölgun bílastæða fyrir 
hreyfihamlaða norðan við 
Fannborg 8 

Inngangur
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Samantekt: Aðgengi að Fannborg 8

• Aðkoma viðbragðsaðila 
tryggð að norðanverðu

• Björgunarsvæði körfubíls að 
norðan, nær til íbúðasvala 
að austan

S
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Núverandi aðstæður
Að inngangi Fjarlægð Ath.

Fannborg 1 15 m

Fannborg 3 38m

Fannborg 5 55m

Fannborg 7 (austur) 78m

Fannborg 9 (austur) 98m

Fannborg 7 (vestur) 20m

Fannborg 9 (vestur) 48m

Digranesvegur 5 10m

Fannborg 8 17m

S
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Fasi 0
Að inngangi Fjarlægð Ath.

Fannborg 1 25m

Fannborg 3 46m

Fannborg 5 64m

Fannborg 7 (austur) 86m

Fannborg 9 (austur) 105m

Fannborg 7 (vestur) 12m Um ramp

Fannborg 9 (vestur) 32m

Digranesvegur 5 10m Eins og í dag

Fannborg 8 17m Eins og í dag
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Fasi 1
Að inngangi Fjarlægð Ath.

Fannborg 1 25m Eins og Fasi 0

Fannborg 3 46m Eins og Fasi 0

Fannborg 5 64m Eins og Fasi 0

Fannborg 7 (austur) 86m Eins og Fasi 0

Fannborg 9 (austur) 105m Eins og Fasi 0

Fannborg 7 (vestur) 20m Eins og í dag

Fannborg 9 (vestur) 48m Eins og í dag

Digranesvegur 5 10m Eins og í dag

Fannborg 8 17m Eins og í dag

S
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Fasi 2
Að inngangi Fjarlægð Ath.

Fannborg 1 25m Eins og Fasi 1

Fannborg 3 46m Eins og Fasi 1

Fannborg 5 64m Eins og Fasi 1

Fannborg 7 (austur) 86m Eins og Fasi 1

Fannborg 9 (austur) 105m Eins og Fasi 1

Fannborg 7 (vestur) 20m Eins og í dag

Fannborg 9 (vestur) 48m Eins og í dag

Digranesvegur 5 10m Eins og í dag

Fannborg 8 17m Eins og í dag
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Fasi 3
Að inngangi Fjarlægð Ath.

Fannborg 1 25m Eins og Fasi 2

Fannborg 3 46m Eins og Fasi 2

Fannborg 5 64m Eins og Fasi 2

Fannborg 7 (austur) 46m Um lyftu

Fannborg 9 (austur) 25m Um lyftu

Fannborg 7 (vestur) 67m Um lyftu

Fannborg 9 (vestur) 39m Um lyftu

Digranesvegur 5 42m

Fannborg 8 20m

= Lyfta
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Fasi 3: Aðgengi að Fannborg 8
S
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Fasi 4
Að inngangi Fjarlægð Ath.

Fannborg 1 25m Eins og Fasi 2

Fannborg 3 46m Eins og Fasi 2

Fannborg 5 64m Eins og Fasi 2

Fannborg 7 (austur) 46m Eins og Fasi 3

Fannborg 9 (austur) 25m Eins og Fasi 3

Fannborg 7 (vestur) 67m Eins og Fasi 3

Fannborg 9 (vestur) 39m Eins og Fasi 3

Digranesvegur 5 42m Eins og Fasi 3

Fannborg 8 20m Eins og Fasi 3

= Lyfta
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Fasi 5
Að inngangi Fjarlægð Ath.

Fannborg 1 5m Bílastæði að sunnan

Fannborg 3 85m Um lyftu

Fannborg 5 70m Um lyftu

Fannborg 7 (austur) 46m Eins og Fasi 3

Fannborg 9 (austur) 25m Eins og Fasi 3

Fannborg 7 (vestur) 40m Frá lyftuhúsi 
bílgeymslu

Fannborg 9 (vestur) 35m Frá lyftuhúsi 
bílgeymslu

Digranesvegur 5 42m Eins og Fasi 3

Fannborg 8 20m Eins og Fasi 3

= Lyfta
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Samantekt

Að inngangi Núv. Fasi 0 Fasi 1 Fasi 2 Fasi 3 Fasi 4 Fasi 5 Mesta 
lenging

Fannborg 1 15 m 25m 25m 25m 25m 25m 5m +10m

Fannborg 3 38m 46m 46m 46m 46m 46m 85m +47m

Fannborg 5 55m 64m 64m 64m 64m 64m 70m +15m

Fannborg 7 (austur) 78m 86m 86m 86m 46m 46m 46m +8m

Fannborg 9 (austur) 98m 105m 105m 105m 25m 25m 25m +7m

Fannborg 7 (vestur) 20m 12m 20m 20m 67m 67m 40m +47m

Fannborg 9 (vestur) 48m 32m 48m 48m 39m 39m 35m +0m

Digranesvegur 5 10m 10m 10m 10m 42m 42m 42m +32m

Fannborg 8 17m 17m 17m 17m 20m 20m 20m +3m

S
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