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Inngangur

Davíð Þorláksson
Framkvæmdastjóri
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Fjárfestingar

Framlög 2019 2020 2021 2022 2023 1.12.2024 Samtals

Ríkissjóður 2.400.000.000 3.079.883.721 2.488.953.488 2.294.767.442 3.414.765.116 980.825.000 13.678.369.767

Sveitarfélög 1.000.000.000 1.039.941.860 1.094.476.744 1.147.383.721 1.206.395.349 1.346.337.212 6.834.534.886

3.400.000.000 4.119.825.581 3.583.430.232 3.442.151.163 4.621.160.465 2.327.162.212 20.512.904.653

Framkvæmdir 2019 2020 2021 2022 2023 1.11.2024 Samtals

Stofnvegir 858.007.384 3.417.092.691 312.341.734 763.135.642 1.104.238.155 2.994.085.210 9.448.900.816

Borgarlína 86.430.000 464.565.848 494.260.886 1.451.244.464 1.259.393.957 955.638.316 4.711.533.471

Virkir ferðamátar 198.643.497 426.963.273 819.968.842 699.453.639 589.686.303 237.320.951 2.972.036.505

Öryggi og flæði 262.691.305 253.481.468 348.710.520 224.170.953 502.201.759 619.542.886 2.210.798.891

1.405.772.186 4.562.103.280 1.975.281.982 3.138.004.698 3.455.520.174 4.806.587.363 19.343.269.683
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50 milljarðar
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Flýti- og umferðargjöld

143
ma.kr.

Áætlað er að flýti- og umferðargjöld 
skili 143 ma.kr. frá og með árinu 2030
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Staða 
stofnvegaverkefna

23. janúar 2025

Bryndís Friðriksdóttir
Svæðisstjóri höfuðborgarsvæðis hjá Vegagerðinni
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Borgarlínan

Atli Björn Levy
Forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu
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Borgarlínan — Lota 1 ÁÆTLUÐ VERKLOK 2031
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Borgarlínan — Lota 2 ÁÆTLUÐ VERKLOK 2032
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Borgarlínan — Lota 3 ÁÆTLUÐ VERKLOK 2040
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Borgarlínan — Lota 4 ÁÆTLUÐ VERKLOK 2040
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Borgarlínan — Lota 5 ÁÆTLUÐ VERKLOK 2036
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Borgarlínan — Lota 6 ÁÆTLUÐ VERKLOK 2033
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Hjóla- og 
göngustígar, 
öryggi og 
flæði

Katrín Halldórsdóttir
Forstöðumaður hjóla- og göngustígar
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Hjólastígar á höfuðborgarsvæðinu
S
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Öryggi, flæði og umferðarljósastýringar

Yfir tvö hundruð umferðarljós 
eru á höfuðborgarsvæðinu.

Alls eru ljósastýringar á tæplega
90 gatnamótum og gönguþverunum 

í sameign Vegagerðarinnar og 
viðkomandi sveitarfélags þar

sem þjóðvegur og sveitarfélagsgata
eða gönguleið mætast.
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Umferðarljósastýringar
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Öryggisaðgerðir

› Endurbætur á þverunum

› Endurnýjun gatnamóta

› Vegriðsverkefni
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Bætt umferðarflæði
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