

Task Name	Duration
1 Fannborg	56,5 mons
2 Aðgreiðsla úr skipulagsráð	0 mons
3 Niðurrifshéimild	0 mons
4 Byggingarleyfi	0 mons
5 Aðstaða og undirbúningur	56 mons
6 Kynningar	2 mons
7 Aðstöðusköpun	5 mons
8 Rekstur aðstöðu	54 mons
9 Færsla veitustofna	1 mon
10 Niðurrif	5 mons
11 Fannborg 2 - RIF	1,5 mons
12 Bilastæðahús - RIF	2 mons
13 Fannborg 6 - RIF	1,5 mons
14 Fannborg 4 - RIF	1 mon
15 Jarðvinna	14 mons
16 Klapparlosun	5,5 mons
17 Fyllingar	12 mons
18 Burðarvirki	39,5 mons
19 Bilastæðahús 1 hluti - BUR	2,5 mons
20 Bilastæðahús 2 hluti - BUR	6,5 mons
21 Fannborg 2a - BUR	11 mons
22 Fannborg 2b - BUR	10 mons
23 Fannborg 2c - BUR	11 mons
24 Fannborg 2d - BUR	12 mons
25 Fannborg 4 - BUR	7 mons
26 Frágangur innanhúss	46 mons
27 Bilastæðahús 1 hluti - INN	2 mons
28 Bilastæðahús 2 hluti - INN	3 mons
29 Fannborg 2a - INN	12 mons
30 Fannborg 2b - INN	9 mons
31 Fannborg 2c - INN	10 mons
32 Fannborg 2d - INN	11 mons
33 Fannborg 4 - INN	7 mons
34 Frágangur utanhúss	43 mons
35 Bilastæðahús 1 hluti - UTN	2 mons
36 Bilastæðahús 2 hluti - UTN	3 mons
37 Fannborg 2a - UTN	12 mons
38 Fannborg 2b - UTN	9 mons
39 Fannborg 2c - UTN	10 mons
40 Fannborg 2d - UTN	11 mons
41 Fannborg 4 - UTN	7 mons
42	
43 Skil	18,5 mons
44 Fannborg 2a	0,5 mons
45 Fannborg 2b	0,5 mons
46 Fannborg 2c	0,5 mons
47 Fannborg 2d	0,5 mons
48 Fannborg 4	0,5 mons