



Viðstaddir

Páll B. Guðmundsson

Ómar Einarsson

Eiríkur Björgvinsson

Þorvaldur Daníelsson

Magnús Árnason

Guðmundur Sverrisson

Ásthildur Helgadóttir

Einar K. Stefánsson

Forfallaðir

PBG

ÓE

EB

ÞD

MÁ

GS

ÁH

EKS

SSH

Reykjavík

Reykjavík

Form Skíðasvæðanna

Skíðasvæðin

Hafnarfirði

Kópavogi

VSÓ Ráðgjöf

17.12.2024

15239

Fundarritari

EKS / einar@vso.is

Tílefni

Verkefnahópur um uppbyggingu á Skíðasvæðunum

Fundur miðvikudaginn 17.12.24 kl. 09:30.

1

Skálafell

Samstarfsnefnd um rekstur skíðasvæðanna lagði s.l. haust þá tillögu fyrir stjórn SSH að fresta frekari vinnu við Skálafell um 2-3 ár, en ráðast áfram í frekari uppbyggingu í Bláfjöllum.

Stjórn SSH telur ekki tímabært að hefja frekari uppbyggingu í Bláfjöllum. Í ljósi breyttra forsendna og kostnaðaráætlana varðandi Skálafell er verkefnahópi hins vegar falið að skoða aðrar mögulegar sviðsmyndir í Skálafelli en þær sem skýrsla um uppbyggingu til framtíðar á skíðasvæðinu í Skálafelli byggir á.

Nokkrar útfærslur ræddar. EKS falið að ramma þær betur inn, greina kostnað, kosti/galla og gera tillögu að greinargerð um málið til verkefnahóps.

2

Næsti fundur

Boðaður síðar þegar þörf er á.

Einar K. Stefánsson

Dreifing:

Fundarmenn