

Vatnsendahverfi: Hönnunaráætlun

Hönnun - Götur og fráveitulagnir Verkhönnun															
		feb.26		mar.26		apr.26		maí.26		jún.26		júl.26		ágú.26	
I. Verkáætlun															
01	Verkefnisstjórn														
02	Jarðvegsathuganir														
04	Hönnun, götur og gatnamót														
07	Hönnun, götulýsing														
09	Afvötnun - vatnsrásir (ekki regnvatnskerfi) blágrænar ofanvatnslausnir														
10	Skólplagnir - samræming hönnunar frá Verkís														
13	Lagnir veitufyrirtækja														
15	Innra eftirlit-verkþáttarýni														
16	Magntaka og kostnaðaráætlun														
17	Útboðs- og verklýsing, samræming														
18	Mælingar														
23	Vinnusvæðamerkingar														