



Til bæjarráðs Kópavogsbæjar

Kópavogi, 13. apríl 2026
25102674/503.01 ÁH

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun

Í fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2025 var gert ráð fyrir 35 m.kr. í „ 32299 - Endurnýjun tennisvalla við Sporthúsið“. Árið 2025 voru gerðar tilraunaholur til þess að meta umfang verkefnis og hönnun fór fram að því loknu. Uppfærð kostnaðaráætlun eftir jarðvegskönnun og hönnun gerir ráð fyrir:

Jarðvinna og girðingar		32.000.000 kr.
Tartan vinna og efni		12.000.000 kr.
Lýsing		2.000.000 kr.
Hönnun ráðgjöf og eftilti		4.000.000 kr.
Heild		50.000.000 kr.

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2026 gerir ekki ráð fyrir fjármagni í verkefnið. Á árinu 2025 féll til kostnaður sem nemur 2.039.190 kr. vegna þessa verkefnis.

Hönnun og eftirlit: Verkís verkfræðistofa.

Framkvæmdadeild í samráði við skrifstofu áhættu og fjárstýringar óskar eftir því við bæjarráð að gerður verði viðauki við fjárhagsáætlun fyrir 48.000.000 kr. við verkefnið „ 32299 - Endurnýjun tennisvalla við Sporthúsið“ sem verði fjármagnað með tilfærslu á fjármagni sem ekki verði nýtt á liðum 32224 Vatnsendahvarfsskóli (leik-og grunnskóli) og lið 32151 Kópavogsskóli. Færðar verða 24 m.kr. af lið 32224 og 24 m.kr. af lið 32151. Hluti fjármagns í fjárhagsáætlun 2026 á liðum 32151 og 32224 fellur ekki til á árinu 2026 eins og áætlanir gerðu ráð fyrir vegna flækjustigs í hönnun og skipulagsmálum og mun því dreifast á lengri tíma. Af þeirri ástæðu er svigrúm til tilfærslu fjármagns milli verkefna.

Virðingarfyllst,

Ármann Halldórsson
Deildarstjóri
framkvæmdadeildar

Undirritað af: Ármann Halldórsson

Tími: 14.04.2026 15:27
Undirrita skjal úr OneCRM

Undirritað með  OneSign