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OKKAR KÓPAVOGUR – TAKTU ÞÁTT 

VERKEFNISLÝSING 2024-2027 
 

Lýðræðis- og samráðsverkefnið Okkar Kópavogur – taktu þátt, sem fyrst var ráðist í árið 2016, er nú keyrt 

í fimmta sinn í Kópavogsbæ. Haustið 2024 er ætlunin að fara af stað með hugmyndasöfnun um 

framkvæmdir fyrir allt að 340 milljónir sem íbúar munu kjósa um. Verkefnið er til þriggja ára, 2024 til 2027, 

og verður framkvæmd þess nokkuð sambærileg og í fyrri umferðum en nokkrar breytingar hafa verið 

gerðar, byggðar á fyrri reynslu. 

One númer verkefnisins er: 2402871. 

1 UMSJÓN MEÐ VERKEFNINU 

Verkefnastjóri íbúatengsla heldur utan um verkefnið með aðstoð umhverfissviðs en öll svið 

Kópavogsbæjar koma að verkefninu að einhverju leyti. Stýrihópur stýrir verkefninu. 

1.1 STÝRIHÓPUR 

Í stýrihópnum sitja: 

• Sigrún María Kristinsdóttir, verkefnastjóri íbúatengsla, stjórnsýslusvið 

• Friðrik Baldursson, garðyrkjustjóri, umhverfissvið 

• Pálmi Þór Másson, bæjarritari og sviðsstjóri stjórnsýslusviðs 

• Sigríður Björg Tómasdóttir, almannatengill, stjórnsýslusvið 

• Birkir Rútsson, deildarstjóri gatnadeildar, umhverfissvið 

• Anna Kristín Guðmundsdóttir, lögfræðingur, stjórnsýslusvið 

• Harri Ormarsson, lögfræðingur, stjórnsýslusvið tekur við af Önnu Kristínu þegar líður á árið 2024 

Til viðbótar við stýrihóp er einnig um að ræða tvo matshópa, A og B, auk kjörstjórnar og 

framkvæmdahóps, sjá umfjöllun síðar í þessu skjali. 

2 TILGANGUR, MARKMIÐ OG VERKFERILL 

Þátttaka í fjárlagagerð veitir íbúum tækifæri til að ákveða í sameiningu hugmyndir að verkefnum og 

úthluta fjármagni í framkvæmdir í sveitarfélaginu. Þátttökufjárlagagerð er liður í auknu lýðræði og byggir 

upp sterkari samfélög. Með verkefninu Okkar Kópavogur er verið skapa aðstæður þar sem íbúar geta 

tekið þátt í samráði með stjórnsýslunni, haft skoðanir á nærumhverfi sínu, forgangsraðað og útdeilt 

fjármagni í smærri framkvæmdir á vegum bæjarins. 

Tilgangur verkefnisins er að bæta tengsl bæjaryfirvalda við íbúa, færa íbúum aukna ábyrgð og virkja þá í 

aukinni þátttöku í forgangsröðun verkefna og ákvarðanatöku um framkvæmdir í bænum, ásamt því að 

hafa áhrif á bætta líðan og upplifun bæjarbúa í nærsamfélaginu. Jafnframt er tilgangurinn að gera 

Kópavog vistlegri, skemmtilegri og fjölbreyttari. 
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Markmið bæjaryfirvalda er að: 

• dreifa valdinu með þátttökufjárlagagerð og samráði, 

• virkja alla þjóðfélags- og aldurshópa, 

• samfélagið vinni saman að betri hverfum. 

Markmið verkefnisins er að: 

• hvetja íbúa til að láta sig nærumhverfið varða og hafa skoðun á því, 

• íbúar komi hugmyndum sínum á framfæri, 

• íbúar taki þátt í að ráðstafa fjármagni sveitarfélagsins. 

2.1 SKILMÁLAR HUGMYNDA AÐ VERKEFNUM SEM KOMAST Í ÍBÚAKOSNINGU 

Öll verkefni sem fara í kosningu þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

• Vera til fjárfestingar en ekki til rekstrar. 

• Kostnaður einstakra verkefna sé ekki lægri en þrjár milljónir kr. og ekki hærri en 50 milljónir kr. 

• Líftími fjárfestingar skal vera að lágmarki fimm ár. 

• Tillagan skal samræmast skipulagi eða stefnu Kópavogsbæjar. 

• Vera á fullu forræði Kópavogsbæjar. 

Aðrir skilmálar sem gilda um gjaldgengar hugmyndir og kosin verkefni: 

• Fullt tillit skal tekið til persónuverndar og friðhelgi. 

• Verkefni skulu uppfylla notendaskilmála. 

• Öllum er frjálst bæjarað leggja fram hugmynd að verkefni og ræða þær. 

• Allir með lögheimili í Kópavogi, 13 ára og eldri á árinu 2024 og sem hafa rafræn skilríki, mega 

kjósa um hugmyndir í einum bæjarhluta. 

• Niðurstöður kosninga eru birtar að loknum næsta bæjarráðsfundar, þegar búið er að kynna 

niðurstöður fyrir bæjarráði. 

• Niðurstöður kosninga eru ráðgefandi en bæjarráð tekur loka ákvörðun um ráðstöfun fjármuna til 

verkefna. 

Í samráðsverkefninu Okkar Kópavogur er ekki um að ræða íbúakosningu í skilningi 107. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, heldur er um að ræða samráð við íbúa um forgangsröðun verkefna 

Kópavogsbæjar. 

2.2 VERKFERILL 

Verkferil samráðsverkefnisins Okkar Kópavogur má sjá á mynd 1. 
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Mynd 1 Verkferill íbúasamráðsverkefnisins Okkar Kópavogur. 

3 HVERFASKIPTING 

Óánægja hefur skapast með hömlur í kosningu á að geta eingöngu kosið í einu hverfi. Fólk sem býr í 

Salahverfi (Fífuhvammi) en langar að kjósa t.d. um Guðmundarlund og jafnframt um verkefni í sínu hverfi, 

hefur ekki haft kost á að gera það. Einkum hafa íbúar kvartað um að geta ekki kosið um Guðmundarlund 

og nágrenni, sundlaugarnar, strandlengjuna og Fossvogs- og Kópavogsdali.  

 

Mynd 2 Skipting Kópavogs í fimm hverfi Aðalskipulags Kópavogs. Árið 2024 verður unnið með bæjarhlutana efri byggðir (Fífuhvammur og 

Vatnsendi, fjólublátt og gult) og neðri byggðir (Kársnes, Digranes og Smárann, ljósblátt, ljósbrúnt og rauðbleikt). 

Í ár hefur stýrihópur sammælst um að koma til móts við óskir íbúa um jafnari rétt til kosninga, með því að 

skipta bænum í tvo bæjarhluta eftir Reykjanesbrautinni endilangri, efri byggðir og neðri byggðir, sjá 

mynd 2. Þannig tilheyra efri byggðum Vatnsendahverfi og Fífuhvammur (Lindir og Salir) og þar eru 

Guðmundarlundur og nágrenni og Salalaug. Neðri byggðum tilheyra Smárinn, Digranes og Kársnes, og 

þar eru báðir dalirnir, Kópavogslaug og strandlengjan. 

3.1 HVERFASKIPTING Í OKKAR KÓPAVOGUR 2024-2027 

Fallið er frá grunnupphæð sem hingað til hefur verið 10 m á hvert hverfi skv. Aðalskipulagi Kópavogs, og 

í staðinn er allri upphæðinni, 340 m, skipt jafnt á Kópavog allan eftir höfðatölu. Íbúar og bæjarfulltrúar 

hafa gagnrýnt grunnupphæðina, sem hefur gert það að verkum að sum hverfi hafa hlutfallslega fengið 
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mun hærri upphæð til ráðstöfunar en önnur, sé miðað við íbúafjölda. Með þessari breytingu er verið að 

gæta að jafnræði milli íbúa og koma til móts við óskir íbúa um að jafna misvægi milli atkvæða. Sjá töflu 1.  

Tafla 1 Skipting fjármagns milli bæjarhluta í samræmi við íbúafjölda alls. 

Bæjarhluti  Íbúar alls* 
Hlutfall allra 

íbúa 
Kjörgengir íbúar 13 ára og 

eldri á árinu 2024* 
Skipting skv. 

heildaríbúafjölda 

Digranes 14037 35% 12244   

Kársnes 6737 17% 5797   

Smárinn 3872 10% 3277   

Samtals neðri 
byggðir   61%   207400000 

Fífuhvammur 6677 17% 5695   

Vatnsendi 8990 22% 7432   

Samtals efri 
byggðir   39%   132600000 

Samtals alls 40313 100% 34445 340.000.000 

* Tölur fengnar úr Þjóðskrá 4. mars 2024. Auk þessara íbúa eru 434 íbúar óstaðsettir i hús eða utan svæða. 

Samtals skiptast þá 340 m milli tveggja bæjarhluta, með tæp 40% íbúa í efri byggðum og rúm 60% íbúa í 

neðri byggðum. Miðað er við að nýttar verði samtals 120 milljónir árið 2025, 100 milljónir árið 2026 og 

120 milljónir árið 2027. Gætt verður að landfræðilegri dreifingu hugmynda sem fara í kosningu. 

Athygli er jafnframt vakin á að nú stendur yfir mikil uppbygging í efri byggðum, sem mun jafna enn meira 

hlutfall íbúa í hvoru hverfi fyrir sig þegar næst verður farið af stað með Okkar Kópavog. 

4 HUGMYNDASÖFNUN 

Hugmyndum verður safnað frá fimmtudeginum 12. september til miðvikudagsins 9. október 2024, í fjórar 

vikur. Íbúar geta að þessu sinni komið hugmyndum sínum á framfæri á hugmyndavef, líkt og hjá öðrum 

íslenskum sveitarfélögum sem eru með sambærileg verkefni. Jafnframt er hægt að hringja í þjónustuver 

Kópavogs og óskað eftir aðstoð, eða mætt á bókasöfnin í Kópavogi og fengið aðstoð þar. Einnig mun 

starfsfólk verkefnisins fara í félagsmiðstöðvar eldri borgara í Kópavogi og aðstoða eldri borgara við að 

koma hugmyndum sínum á framfæri. 

Mikilvægt er að hver hugmynd sé skýr og lýsandi, og koma þarf fram hvað verkefnið snýst um og hvar 

nákvæm staðsetning er. Greinargóð lýsing auðveldar mat og vekur frekar athygli annarra íbúa ef hún 

kemst í kosningu. Starfsmenn geta óskað eftir nánari skýringum um hverja hugmynd, og áskilur 

Kópavogur sér rétt til að útfæra hugmyndirnar ef þörf er á. Allar hugmyndir verða að falla undir skilyrði 

verkefnisins svo þær komist áfram í kosningu. 

Gert er ráð fyrir að á milli 60-100 hugmyndir fari áfram í kosningu, og hugað verður að landfræðilegri 

dreifingu um hverfin skv. aðalskipulagi.  

Allar hugmyndir eru góðar hugmyndir og vel verður haldið utan um þær hugmyndir sem safnast og þær 

skoðaðar nánar við vinnslu annarra verkefna. Hugmyndir sem snúa að skólalóðum og umferðaröryggi eru 

jafngildar öðrum hugmyndum, enda snýst kosningin um forgangsröðun verkefna í Kópavogi. 

4.1 HUGMYNDAVEFUR 
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Hugmyndavefurinn verður opinn í fjórar vikur, frá fimmtudeginum 12. september til miðvikudagsins 9. 

október 2024. Þegar íbúar ætla að skrá hugmynd á samráðsvefinn þarf að skrá sig á vefinn, gefa 

hugmyndinni nafn, staðsetja hana í öðrum hvorum bæjarhlutanum og lýsa henni á skýran hátt. Einnig er 

hægt að staðsetja hana á korti og geta myndir fylgt með. Áfram verður stuðst við þá leið í 

hugmyndahlutanum að íbúar geta gefið hugmyndum meira vægi með því að merkja hvaða hugmynd er 

þeim kærust („like“). Þær merkingar eru eingöngu leiðbeinandi, þar sem þær eru ekki tengdar kosningu 

einstakra íbúa, heldur geta allir „like“að hugmyndir, burtséð frá búsetu. 

Í fyrri umgöngum verkefnisins var notast við kerfi frá fyrirtækinu Íbúum ses. Gert er ráð fyrir að áfram 

verði stuðst við það kerfi við hugmyndasöfnunina, enda komin bæði þekking og reynsla á það kerfi 

innanhúss og meðal íbúa. UT-deild Kópavogsbæjar, í samvinnu við verkefnastjóra íbúatengsla, sér um 

samningagerð og tæknilegar útfærslur, sem og samskipti við valið fyrirtæki. 

5 VINNA MATSHÓPA A OG B 

Að lokinni hugmyndasöfnun tekur Matshópur A og verkefnastjóri við öllum hugmyndum. Farið er yfir 

hugmyndirnar út frá skilmálum og þær sem ekki samræmast verkefninu síaðar út. Matshópi B er svo 

færður listi af hugmyndum af hugmyndavefnum sem uppfylla skilyrði verkefnisins. Matshópur B er 

skipaður tveimur starfsmönnum af hverju sviði. Matshópur B skilar af sér tveimur vikum seinna allt að 50 

hugmyndum úr hvorum bæjarhluta fyrir sig og 10 til vara. 

Að því loknu tekur matshópur A við niðurstöðum matshóps B útfærir þær sem þarf, kostnaðarmetur allt 

að 100 hugmyndir og undirbýr fyrir kosningar. Mikilvægt er að báðir matshóparnir horfi til fjölbreytileika 

verkefna, bæði í staðsetningu og notkun. 

Matshópur A leggur að lokum fram allt að 100 hugmyndir fyrir stýrihóp og 20 til vara. Stýrihópur fer yfir 

listann út frá skilmálum og leggur fram til bæjarráðs. 

Sigrún María Kristinsdóttir verkefnastjóri íbúatengsla undirbýr gögn fyrir matshópa og undirbýr gögn í 

kosningakerfi ásamt því að vera tengiliður við matshópana. Friðrik Baldursson garðyrkjustjóri stýrir vinnu 

matshópa A og B og útdeilir verkefnum. Sigrún María boðar fundi og heldur fundargerðir. Hóparnir geta 

leitað til stýrihóps verkefnisins ef álitamál koma upp. 

5.1 HLUTVERK OG SKIPUN MATSHÓPS A  

Hlutverk matshóps A er að: 

• Taka saman allar hugmyndir sem berast, af vef, með tölvu- eða bréfpóstum og símtölum, 

sameina keimlíkar hugmyndir og vinsa úr þær sem ekki uppfylla skilyrði verkefnisins. 

• Leggja allar gildar hugmyndir fyrir matshóp B. 

• Taka við lista matshóps B, útfæra þær sem þarf, kostnaðarmeta allt að 100 hugmyndir og 

undirbúa fyrir kosningar. 

• Leggja allt að 100 hugmyndir fyrir stýrihóp, sem leggur þann lista fyrir bæjarráð. 

Í matshóp A er starfsfólk stjórnsýslu- og umhverfissviða. Eftirfarandi eru í hópnum: 

• Garðyrkjustjóri Kópavogs, Friðrik Baldursson 
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• Verkefnastjóri íbúatengsla, Sigrún María Kristinsdóttir 

• Deildarstjóri gatnadeildar, Birkir Rútsson 

Matshópur A starfar frá miðjum október fram að kosningum. Sjá nánar erindisbréf matshóps A. 

5.2 HLUTVERK OG SKIPUN MATSHÓPS B  

Hlutverk matshóps B er að: 

• Kynna sér framlagðar hugmyndir frá matshóp A eftir að hugmyndaferli líkur. 

• Leggja fram allt að 50 hugmyndir og 10 hugmyndir til vara í hvorum bæjarhluta fyrir sig. 

• Matshópurinn hefur tvær vikur til að skila af sér niðurstöðu til matshóps A. 

Í matshóp B sitja starfsmenn frá öllum sviðum bæjarins. Sviðsstjórar skipa tvo starfsmenn af sínu sviði í 

matshópinn. 

Í matshóp B eru: 

• Tveir starfsmenn umhverfissviðs 

• Tveir starfsmenn stjórnsýslusviðs 

• Tveir starfsmenn menntasviðs 

• Tveir starfsmenn velferðarsviðs 

Matshópur B starfar í um tvær vikur um það bil 2-3 vikum eftir að hugmyndasöfnun lýkur. Í ár er gert ráð 

fyrir að hópurinn starfi frá 23. október til 6. nóvember 2024, dagsetningar geta tekið breytingum. Sjá 

nánar erindisbréf matshóps B. 

6 KOSNINGAFERLI  

Kosningar fara fram í upphafi árs 2025 og munu 13 ára á árinu 2024 (fædd 2011, börn á efsta stigi 

grunnskóla) og eldri íbúar með lögheimili í Kópavogi geta kosið hugmyndir. Stuðst er við ráðleggingar 

stýrihóps í fyrri umgöngum verkefnisins og verða kosningarnar haldnar í 12 daga og þannig að 

kosningarnar falli á tvo sunnudaga. 

Sextíu til 100 hugmyndir fara í kosningu árið 2025 og í þetta sinn geta íbúar kosið um verkefni í efri 

byggðum eða neðri byggðum Kópavogs. Jafnframt verður kosið í ákveðnum verðflokkum í þessum 

umgangi, þ.e. kjósendur mega velja ákveðið mörg verkefni í hverjum verðflokki fyrir sig, 3-15 milljónir, 16 

til 30 milljónir og 31-50 milljónir. Fjöldi atkvæða á bak við hvert verkefni segir til um hvaða verkefni kemst 

áfram. 

Tilgangurinn með þrískiptingunni er að koma dýrari verkum að. Þegar fólk hefur kost á að „tæma 

pottinn“ líkt og áður hefur verið, hljóta ódýrari verkefni á borð við fleiri ruslafötur flest atkvæðin og er 

stýrihópur sammála um að Kópavogur sé orðinn mettaður af slíkum verkefnum.  

Kosningin fer fram á vefsvæði þar sem íbúi auðkennir sig með öruggum hætti (Íslykli eða rafrænum 

skilríkjum) og verður atkvæði hans dulkóðað. Atkvæði kjósanda verður ekki rakið til hans og auðkenni 

kjósanda er aðgreint frá kosningahluta. Því er ekki hægt að tengja atkvæði við einstaklinga. 
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Ekki er um að ræða íbúakosningu í skilningi 107. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 

6.1 KJÖRSTJÓRN 

Kjörstjórn verður skipuð á meðan kosningarferlið stendur yfir, sjá nánar í skjalinu „Aðskilnaður hlutverka 

fyrir rafræna kosningu í Okkar Kópavogi“. 

Kjörstjórn er stjórnvald sem skipuð skal vera af bæjarráði. Lagt er til að í henni sitji: 

• Pálmi Þór Másson bæjarritari og sviðsstjóri stjórnsýslusviðs 

• Anna Kristín Guðmundsdóttir lögfræðingur, stjórnsýslusvið 

• Ingimar Þ. Friðriksson deildarstjóri UT-deildar, stjórnsýslusvið 

Kjörstjórn fundar reglulega. Í samræmi við ábendingar fyrri stýrihópa, skal eftirfarandi tekið fram: Fái 

tvær hugmyndir sama fjölda atkvæða í kosningunum skal hlutkesti ráða úrslitum. Leiði kosning á 

tiltekinni hugmynd til þess að farið er yfir úthlutað fjármagn í bæjarhlutanum skal velja þá hugmynd sem 

næst er í röðinni og rúmast innan fjárhagsrammans. Athugasemdir um niðurstöður kosninga skal beint 

til kjörstjórnar sem úrskurðar um réttmæti þeirra. 

6.2 KOSNINGAR –  NIÐURSTÖÐUR FYRRI ÁRA 

Tafla 2 gefur mynd af þátttöku fyrri ára.  

Tafla 2 Yfirlit yfir innsendar hugmyndir, þátttakendur á hugmyndavef og hlutfall kjósenda milli ára. 

 2016 2017-2018 2019-2021 2021-2023 

Innsendar hugmyndir 397 374 291 770 

Þátttakendur á hugmyndavef 1315 1912 1453 2581 

Þátttakendur í kosningum 12,2% 17,7% 15,6% 12,4%* 
* Kosningaaldur lækkaður niður í 14 ára á árinu sem kosning fer fram, svo heildarþýðið stækkaði. 

Athygli vekur að hugmyndasöfnun var í methæðum síðast, meðan hlufall kosningaþátttöku lækkaði. Þó 

ber að hafa í huga að lægri kosningaaldur þýðir óhjákvæmilega að heildarþýðið stækkar og að mjög fáir 

einstaklingar 13 -17 ára eru  með rafræn skilríki. Á sama tíma er þessi aldursbreidd mikilvæg fyrir Kópavog 

sem barnvænt sveitarfélag. 

6.3 KERFI 

Í fyrri umgöngum verkefnisins var notast við kerfi frá fyrirtækjunum Íbúum ses. og Advania. Leitað verður 

eftir tilboðum og verð kannað áður en gengið verður frá samningum. UT-deild Kópavogsbæjar sér um 

samningagerð og tæknilegar útfærslur, sem og samskipti við valin fyrirtæki. 

7 FRAMKVÆMDAFERLI 

Að loknum kosningum tekur framkvæmdahópur við niðurstöðum kosninga og undirbýr framkvæmdir, 

lætur hanna, pantar búnað, setur í útboð og ræður verktaka í verkefnin. Framkvæmdahópur ber ábyrgð 

á því að framkvæmd verkefna verði lokið innan tímaramma verkefnisins. 

7.1 FRAMKVÆMDAHÓPUR 
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Eftirfarandi sitja í framkvæmdahópnum: 

• Friðrik Baldursson garðyrkjustjóri 

• Birkir Rútsson deildarstjóri gatnagerðar 

• Ásthildur Helgadóttir sviðsstjóri umhverfissviðs 

• Harri Ormarsson lögfræðingur á stjórnsýslusviði. 

8 KYNNINGARMÁL 

Verkefnið verður kynnt með fjölbreyttum hætti. Notast verður við sambærilegt útlit og dreifingarleiðir 

og síðast. Um tvö aðskilin tímabil er að ræða, annars vegar fyrir hugmyndasöfnunina í september-

október 2024 og hins vegar fyrir kosningar í janúar/febrúar 2025. Greiningar frá Íbúar ses. hafa sýnt að 

samfélagsmiðlar og tölvupóstur reynast áhrifaríkasta leiðin til að auka kosningaþátttöku.  

• Stafræn auglýsingastofa verður fengin til að útbúa myndband sumarið 2024 af verkefnum úr fyrri 

kosningum sem búið er að ljúka við, sem hægt verður að nota til að hvetja til bæði 

hugmyndasöfnunar og kosninga. 

• Haft verður samband við auglýsingastofu varðandi: 

o Lesnar auglýsingar. 

o Auglýsingar í staðbundnum blöðum og á vefmiðlum. 

▪ Haft verður samband við forráðamenn Kópavogspóstsins og Kópavogsblaðsins 

og kannað hvort hægt sé að kaupa kápu utan um blöðin, eða vera með 

opnu/síðuauglýsingu. 

• Tölvupóstar á íslensku, ensku og pólsku verða sendir í samstarfi við skólastjórnendur á foreldra 

leik- og grunnskóla, á póstlista verkefnisins og á alla starfsmenn Kópavogsbæjar. 

• Haft verður samband við skólastjórnendur MK og þeim boðin kynning á verkefninu og 

íbúalýðræði, og þeir hvattir til að vekja áhuga nemendanna á hvoru tveggja, 

hugmyndasöfnuninni og kosningunni. 

• Haft verður samband við félagsmiðstöðvar eldra fólks, og þeim boðin kynning á verkefninu. 

8.1 HEIMASÍÐA 

Á vefsíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, er undirsíðan www.kopavogur.is/okkarkopavogur. Þar 

verða allar upplýsingar um verkefnið aðgengilegar. Hugmyndasöfnun og kosningasíða verða sér síður 

aðgengilegar af heimasíðu Kópavogsbæjar.  

Slóðir verkefnisins verða eftirfarandi: 

• https://okkarkopavogur.betraisland.is 

• https://betraisland.is/community/3237 

• https://www.kopavogur.is/is/ibuar/ibuaverkefni/okkar-kopavogur  

• Kosningasíða verður sett upp síðar. 
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Ef þörf er á aðstoð við að nota vefsíðu verkefnisins er hægt að hafa samband við Þjónustuver 

Kópavogsbæjar á Digranesvegi 1, í síma 441-0000 eða senda tölvupóst á netfangið 

okkarkopavogur@kopavogur.is  

8.2 TUNGUMÁL 

Líkt og undanfarið verður unnið með þrjú tungumál, íslensku, ensku og pólsku. Sama vinnulag verður 

viðhaft aftur og verða skjöl á ensku og pólsku birt á heimasíðu með upplýsingum um tilgang verkefnisins, 

hugmyndasöfnunina og kosningar. Tölvupóstar sem sendir eru á hina ýmsu póstlista verða á ensku og 

pólsku, auk íslensku. Upplýsingar um hugmyndir sem fara í kosningu verða í boði á ensku og pólsku. 

8.3 NETFÖNG 

Netföng sem fylgja verkefninu:  

• okkarkopavogur@kopavogur.is 

• kjorstjorn.okkarkopavogur@kopavogur.is  

9 TÍMA- OG KOSTNAÐARÁÆTLUN 

9.1 TÍMAÁÆTLUN 

Tímaáætlun má sjá á mynd 3, en tekið skal fram að hún getur tekið breytingum. Tímaáætlunin felur í sér 

eftirfarandi atriði: 

• Undirbúningur apríl – ágúst. 

o Verkefnislýsing, tímaáætlun og kostnaðaráætlun. 

o Undirbúa kynningarefni. 

o Þessi vinna verður langt kominn um miðjan júní vegna sumarleyfa og annarra verkefna í 

september. 

• Hugmyndaferli stendur í fjórar vikur, frá fimmtudeginum 12. september til miðvikudagsins 9. 

október 2024. 

• Matshópur A – starfar frá 10. október og fram yfir kosningar (með fyrirvara um breytingar). 

• Matshópur B – starfar frá 23. október til 6. nóvember (með fyrirvara um breytingar). 

• Kosningaferli, 12 dagar, þar af tveir sunnudagar – byrjun árs 2025, lok janúar og byrjun febrúar. 

• Framkvæmdahópur – febrúar 2025 til september 2027 (hefur störf að loknum kosningum). 

• Framkvæmdir – frá febrúar 2025 til september 2027. Stefnt er að því að öllum verkefnum verði 

lokið fyrir árslok 2027. Gera þarf ráð fyrir að einhver verkefni geti dregist fram á árið 2028. 

Undirbúningstími verkefna er óviss fram yfir kosningar.  
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Mynd 3 Tímaáætlun Okkar Kópavogs 2024-2027. Tímaáætlunin getur tekið breytingum. 
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9.2 KOSTNAÐARÁÆTLUN  

Kostnaðaráætlun er gefin í tvennu lagi, annars vegar vegna framkvæmda 2025, 2026 og 2027 og hins 

vegar vegna undirbúnings og umsýslu verkefnisins. 

9.2.1 HEILDARKOSTNAÐUR VEGNA FRAMKVÆMDA 2022 OG 2023  

Fjárhagsáætlun Kópavogs 2024 gerir ráð fyrir samtals 340 m krónum í framkvæmdir vegna Okkar 

Kópavogs árin 2025-2027. Skiptingu milli ára má sjá í töflunni hér að neðan. 

Tafla 3 Heildarkostnaður í framkvæmdir á vegum verkefnisins Okkar Kópavogur árin 2025-2027. 

Ár 2025 2026 2027 Samtals 

Upphæð 120 m 100 m 120 m 340 m 

 Niðurstöður íbúakosninganna stýra nýtingu fjármagnsins.  

9.2.2 KOSTNAÐUR VEGNA UNDIRBÚNINGS OG UMSÝSLU 2024 -2025 

Heildarkostnaður við undirbúning og umsýslu hefur hingað til verið reiknaður sem prósenthlutfall af 

heildarkostnaði framkvæmda næstu tvö árin, og farið hækkandi milli ára frá árinu 2019. Raunkostnaður 

hefur alltaf verið heldur minni en samþykktur var. Nú er verkefnið til þriggja ára en ekki tveggja, og 

framkvæmdakostnaður því hækkað úr 200 m á tveimur árum í 340 m á þremur árum (sjá kafla 9.2.1).  

Tafla 4 Undirbúnings- og umsýslukostnaður vegna Okkar Kópavogs. 

 

Áætlaður heildarkostnaður við undirbúningu, umsýslu og kynningarefni fyrir árið 2024-2025 

(hugmyndasöfnun og kosningar) er 20,4 m króna, sem er 6% af 340 m króna, sjá töflu 7. Innifalið í þeirri 

tölu er allur kostnaður sem felst í hugmyndasöfnun og kosningum, þ.m.t. aðkeypt þjónusta varðandi 

kynningarefni, auglýsingar, sérfræðiþjónustu vegna rafrænnar hugmyndasöfnunar, rafrænna kosninga og 

fleira. 
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