



Kópavogsbær

Menningarmiðja Kópavogs

Soffía Karlsdóttir,
forstöðumaður menningarmála



Tímalína vegna breytinga

- **12. maí** - Stefnumótunardagur lista- og menningarráðs ásamt starfsfólki og stjórnendum menningarhúsanna.
- **6. júní** - Verkefnastjóri kynnir tímalínu og framkvæmd verkefnisins fyrir forstöðumönnum.
- **7. júní** - Fundur lista- og menningarráðs þar sem farið er yfir stöðuna á breytingum, tímalínu og framkvæmd verkefnisins skv. tillögu verkefnastjóra.
- **23. júní - 14. júlí** - Hugmyndasöfnun meðal íbúa.
- **Júní - júlí** - Verkefnastjóri fundar með hverjum forstöðumanni fyrir sig.
- **9. september** – Verkefnastjóri kynnir meginniðurstöður stefnumótunardags, hugmyndasöfnunar meðal íbúa og samtals við forstöðumenn á opnum fundi með íbúum þar sem frekara tækifæri gefst til samtals og breytinga.
- **Á haustmánuðum** er stefnt að því að tillaga liggi fyrir.



Menningarmiðja Kópavogs

- Hugmyndasöfnun meðal íbúa um nýja ásýnd og upplifun í hjarta Kópavogs.
- Kallað er eftir hugmyndum um hvers konar upplifun, afþreyingu og aðstöðu í öllu rýminu á fyrstu hæð Bókasafns Kópavogs og Náttúrufræðistofu.
- Auk þess er óskað eftir hugmyndum um afþreyingu og upplifun á útisvæðinu við menningarhúsin og á Hálsatorgi.
- Verkefnið snýst um að skapa heilsteypta og lifandi menningarmiðju í Kópavogi í samvinnu við íbúa.





Utanumhald verkefnis

- Verkefnastjóri hugmyndasöfnunarinnar er Theresa Himmer arkitekt.
- Verkefnastjóri mun skila af sér þarfagreiningu út frá hugmyndum sem safnast hafa saman.
- Verkefnastjóri mun vinna tillögu fyrir menningarmiðju Kópavogs sem verður kynnt síðar á árinu 2023.



